

Stappenplan burgerparticipatie

Oud Borne

Wat	Wie	Wanneer	Hoe	Onder-steuning
Start door bestuur	Bestuur	Nov, dec 2016	Vanuit huidige visie doc, thema's noemen	ja
Betrekken van aangemelde bewoners, (samen bestuur+)	Bestuur	Dec/jan 2017	Overzicht maken, uitnodigen	
Vorbereiden 1e avond bewoners	Bestuur +	Jan-maart 2017	Thema's en stellingen formuleren	ja
Avond "ophalen bij bewoners"	Bestuur +	April 2017	Stellingen en concept lijst thema's Extra bewoners vinden	ja
Werkgroepen bij thema's invullen, thema's uitwerken	Bestuur+	April-sept	Format werkwijze, projectplan	Ja
Vorbereiden 2e avond	Bestuur+	Aug-okt		Ja
2e avond met bewoners	Bestuur +	Okt	Keuzes maken, aanvullingen op voorstel	Ja
Werkplan schrijven	NNTB	Okt-dec 2017	Dit wordt het meerjarenplan	ja
Voorleggen aan bewoners, 3e avond	Bestuur+	Jan-febr 2018	3e avond en evt digitaal	ja
Bespreken met gemeente	Bestuur +	febr	Beleid en acties per jaar vaststellen	
Vervolg proces	Bestuur, werkgroepen	Mrt 2018 en verder	Vertaling in jaarplan en begroting, activiteiten, jaarvergaderingen, werkgroepen met rapportage	Ja, bij opstart
Evaluatie MJP	Bestuur, leden			